

Attività	WIZ 3rd Steering Committee / WIZ 3° Comitato direttivo
Azione	A01 – Project Management
Data	29/09/2011
Luogo	Pisa - Acque Spa
Partecipanti	Acque Spa, Autorità di Bacino del fiume Arno, Ingegnerie Toscane srl, Instituto Tecnológico de Galicia

Attività	Orario
Welcome & Presentation of the agenda First-Meeting Summary (Ing. O. Cei - Project manager)	10.00 – 10.15
Saluti e apertura dei lavori. Presentazione dell'agenda Riepilogo della giornata precedente (Ing. O. Cei - Project manager)	
Arranging of a joint-paper with the key-issue on Implementation Actions	10.15 – 11.00
Predisposizione di un documento comune con le questioni chiave sulle Azioni di Implementazione del Motore WIZ	
Activity progress, – problems, delays, solutions (part I)	11.00 – 11.45
Stato di Avanzamento delle Attività – criticità, ritardi, soluzioni (prima parte)	
Coffee break	11.45 - 12.00
Activity progress, – problems, delays, solutions (part II)	12.00 – 13.00
Stato di Avanzamento delle Attività – criticità, ritardi, soluzioni (seconda parte)	
Light Lunch	13.00 – 14.30

Attività	Orario
Preparation of the External Monitoring Visit on 14 th October 2011 Preparazione alla Visita di Monitoraggio Esterno del 14 Ottobre 2011	14.30 – 15.00
Financial aspects accounting activities & irrecoverable VAT for ITG; review of reports and supporting documentation; spending-trend control; problems, delays and solutions. (part I) Aspetti finanziari del progetto rendicontazione & IVA irrecuperabile per ITG; esame della documentazione di supporto; verifica dell'andamento della spesa; eventuali criticità e ritardi, soluzioni.	15.00 – 16.00
Coffee break	16.00 – 16.15
Financial aspects review of spending-trend; problems, delays and solutions. (part II) Aspetti finanziari del progetto verifica dell'andamento della spesa; eventuali criticità e ritardi, soluzioni.	16.15 – 17.30